



ASFI/76/2022

**CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ASFI/53/2022
PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UPS", ASFI SIGA - ANPE N° 04/2022**

Conste por el presente Contrato Administrativo Modificadorio al Contrato Administrativo Principal N° ASFI/53/2022 de 19 de abril de 2022 para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS UPS" del Proceso de Contratación ASFI SIGA-ANPE N° 04/2022, que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES).- Son partes Contratantes:

1. La **AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO - ASFI**, con Número de Identificación Tributaria N° 1004593027 con domicilio en avenida Arce frente a la plaza Isabel La Católica N° 2507, zona San Jorge de la ciudad de La Paz, representada legalmente por el Lic. Carlos Alberto Colodro López, con Cédula de Identidad N° 1057465 expedida en Chuquisaca, en calidad de Director General de Operaciones, en mérito a la Resolución Administrativa N° ASFI/140/2020 de 3 de diciembre de 2020, publicada en la misma fecha, que en adelante se denominará la **ENTIDAD**.
2. La Empresa "**MULTIREDES S.R.L.**", legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con Número de Identificación Tributaria 389437023, con domicilio en la Avenida Busch, Nro. 1944, Edificio El Roble, Piso 15, 15A entre Díaz Romero y Villalobos, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, representada legalmente por el señor Limber Gutiérrez Aquino, con Cédula de Identidad N° 4327500, en virtud al Testimonio de Poder N° 0947/20 de 18 de febrero de 2020 referido en el Certificado del RUPE No. 1333046 que en adelante se denominará el **PROVEEDOR**, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo Modificadorio, al tenor de las siguientes cláusulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).- La **ENTIDAD**, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y condiciones básicas establecidas en las Especificaciones Técnicas, llevó a cabo el Proceso de Contratación ASFI SIGA - ANPE N° 04/2022, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), suscribiendo el Contrato Administrativo Principal N° ASFI/53/2022 de 19 de abril de 2022 para la "**Adquisición de Equipos UPS**" con un plazo de setenta y cinco (75) días calendario.

MOH/GOV/Maria Elena Quispe Vilca

Pág. 1 de 4



La Empresa "**MULTIREDES S.R.L.**", a través de la nota M-027/2022 de 6 de mayo de 2022, informó que dicha Empresa es un Distribuidor Autorizado en Bolivia, para la Comercialización, Instalación y Soporte Técnico de equipos UPS de la Marca INVT, y siendo que los equipos ofertados son de dicha Marca, fabricada por la empresa INVT Power System (Shenzhen) Co., LTD., empresa que se encuentra constituida en la ciudad de Shenzhen-China, y siendo que desde marzo del año en curso China enfrenta una nueva ola de casos relacionados con la variante Omicron del coronavirus Covid-19 (Quinta Ola), por lo que el Gobierno Chino adopto el confinamiento como medida preventiva de los contagios en las ciudades con mayor población: Shenzhen, Shangai y Hong Kong, lo cual genero una pausa en la cadena productiva y un Alto Congestionamiento en los puertos marítimos para la exportación de mercancías a distintos países del mundo.

Debido al congestionamiento de los puertos en China, la carga de la Empresa se encontraría en almacenes del Puerto de Yantian en ShenZhen-China desde fecha 20/04/2022, esperando su turno para ser transportada por el Buque V217E de la empresa HAMBURG SUD (CHINA) LTD SHENZHEN BRANCH, ya que de acuerdo al Bill Of Lading (Guía de Carga) el buque debería partir el 26/04/2022, el cual no se hizo efectivo, por lo cual la Empresa estima el envío la tercera semana de mayo. Asimismo la empresa transportadora HAMBURG SUD (CHINA) LTD SHENZHEN BRANCH emite un Comunicado de fecha 05/05/2022, mencionado retraso en la salida del Buque ASCA-CMA CGM VELA 217E, para constancia adjuntan a la referida carta constancia de Ingreso a Almacenes, Guía de Carga, Aviso de Retraso emitido por HAMBURG SUD (CHINA) LTD SHENZHEN BRANCH.

También la Empresa señala que amparándose en la Cláusula Vigésima Segunda (Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito), solicitan la ampliación del plazo en la entrega de los equipos UPS en 30 días calendario, debido a la pandemia del Covid-19 por la que atraviesa China (Quinta Ola), refieren que dicha situación se constituye en una situación adversa para cumplir con el plazo de entrega convenido.

Mediante Informe Técnico ASFI/JTIC/R-93804/2022 de 10 de mayo de 2022, la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación (JTIC), constituida en Unidad Solicitante, señala que en fecha 6 de mayo de 2022, mediante Carta con CITE:M-027/2022 (R-91741), la empresa Mutiredes S.R.L., solicita la ampliación de plazo de entrega del proceso de contratación "Adquisición de Equipos UPS" por 30 días calendario adicionales al plazo establecido, debido a que la ciudad en Chira desde donde se enviaran los equipos UPS, se encuentra en pausa productiva debido a los nuevos casos de Covid 19 detectados en las últimas semanas.

MQH/GCV/Maria Elena Quispe Vilca

Pág. 2 de 4



En ese sentido, la JTIC, como Unidad Solicitante, ha realizado la evaluación de toda la información presentada por la empresa Multiredes S.R.L. y ha determinado que la solicitud de ampliación del plazo de entrega de los equipos UPS del proceso de contratación ASFISIGA – ANPE N° 04/2022, se enmarca dentro de las causas establecidas en la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO), como un caso fortuito no atribuible al proveedor, por lo que corresponde hacer conocer a la empresa Multiredes S.R.L. la aceptación de su solicitud.

A través de la Comunicación ASFI/JAD/R-95995/2022 de 12 de mayo de 2022, la Jefatura de Administración, solicitó al Director General de Operaciones, remitir antecedentes a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la elaboración del Informe Legal y Contrato Modificatorio.

El Informe Legal ASFI/DAJ/R-101400/2022 de 19 de mayo de 2022, emitido con base en el Informe Técnico ASFI/JTIC/R-93804/2022 de 10 de mayo de 2022, concluye que la solicitud realizada por la Jefatura de Tecnologías de Información y Comunicación de modificar el Contrato Administrativo Principal N° ASFI/53/2022 de 19 de abril de 2022, se enmarca en lo establecido en la Cláusula Décima Séptima del referido Contrato Principal y lo dispuesto en el Inciso a), Parágrafo II del Artículo 89 del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios; toda vez que la modificación solicitada se encuentra destinada al cumplimiento del objeto de la contratación. Por lo que, habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en la citada disposición normativa, se recomienda realizar la modificación al citado Instrumento Contractual, respecto a la ampliación del plazo de entrega conforme lo requerido en el citado Informe Técnico.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El presente Contrato, tiene por objeto modificar la Cláusula Décima de Contrato Administrativo Principal N° ASFI/53/2022 de 19 de abril de 2022, ampliando el plazo de entrega de los “Equipos UPS”, conforme sigue:

"DÉCIMA.- (PLAZO DE ENTREGA)

El **PROVEEDOR** entregará los **BIENES** en estricto apego a la propuesta adjudicada, en el plazo de ciento cinco (105) días calendario de acuerdo al siguiente detalle:

1. **Entrega de Equipos sujeta a Verificación.**
Hasta noventa (90) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil a la entrega de equipos sujetas a verificación.
2. **Verificación, Instalación de Equipos y Capacitación.**
Hasta trece (13) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil a la entrega de equipos sujetas a verificación.

MCH/GS/Maria Elena Quispe Vilca

Pág. 3 de 4



3. Recepción Definitiva.

Hasta dos (2) días calendario, computable a partir del día siguiente hábil de emitida la conformidad de la verificación de los equipos."

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO MODIFICATORIO). Para el cumplimiento del presente Contrato Modificadorio, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- a) Contrato Administrativo N° ASFI/53/2022 de 19 de abril de 2022.
- b) Informe Técnico ASFI/JTIC/R-93804/2022 de 10 de mayo de 2022.
- c) Carta con CITE:M-027/2022 de 06 de mayo de 2022.
- d) Comunicación ASFI/JAD/R-95995/2022 de 12 de mayo de 2022.
- e) Informe Legal ASFI/DAJ/R-101400/2022 de 19 de mayo de 2022.

QUINTA.- (EFICACIA DE LAS CLÁUSULAS). En base a los antecedentes antes expuestos, queda reproducido el tenor íntegro del **CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ASFI/53/2022 de 19 de abril de 2022**, para para la "**Adquisición de Equipos UPS**", del Proceso de Contratación **ASFI SIGA-ANPE N° 04/2022**, manteniéndose inalterables sus estipulaciones y efectos, salvo la modificación contenida en el presente Contrato Modificadorio, debiendo cumplir la **ENTIDAD** y el **PROVEEDOR** con todas y cada una de las cláusulas convenidas.

SEXTA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad, para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en tres ejemplares de un mismo tenor y validez el Lic. Carlos Alberto Colodro López en representación legal de la **ENTIDAD**, y el señor Limber Gutiérrez Aquino, en representación del **PROVEEDOR**.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado en idioma castellano.

La Paz, 19 de mayo de 2022.

Lic. Carlos Alberto Colodro López
**DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL
SISTEMA FINANCIERO**

Limber Gutiérrez Aquino
**REPRESENTANTE LEGAL
"MULTIREDES S.R.L."
PROVEEDOR**

MQH/GQV/Maria Elena Quispe Vilca

Pág. 4 de 4



Abg. Maria Elena Quispe Vilca
CII - ABOGADO ADMINISTRATIVO LA PAZ-BA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
Autoridad de Supervisión
del Sistema Financiero